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Приложение N 3
к соглашению
от «25» января 2023 г.

[bookmark: P393]ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2022 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «01» июня 2023 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт гаража для пожарной техники (продолжение)
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Малотомский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области
Населенный пункт Деревня Малая Томка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	1 986 219,00
	1 986 219,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	1 950 000,00
	1 950 000,00

	2.1
	средства Субсидии
	1 500 000,00
	1 500 000,00

	2.2
	средства бюджета поселения
	300 000,00
	300 000,00

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	150 000,00
	150 000,00

	2.3.1
	денежные средства граждан
	150 000,00
	150 000,00

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0
	0

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	36 219,00
	36 219,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	33 415,00
	33 415,00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	2 804,00
	2 804,00



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,
проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
Население приняло участие в расчистке площадей от кустарника и мелколесья, очистке помещений от строительного мусора, погрузке мусора, разгрузке мусора.
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
МУП «Малотомское» участвовало в перевозке грузов трактором. 
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Полностью									
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
-													
7. Дата
начала осуществления Проекта – 	10.04.2023 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 	14.06.2023 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-

	
	

	
	



9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.



Глава Малотомского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области                (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Р.А.Искаков										
                                        Ф.И.О. (при наличии)                       (подпись)

Руководитель инициативной группы
Р.А.Искаков										
                                Ф.И.О. (при наличии)                                   (подпись)

Дата 30.06.2023г.




